

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2013 - 1. DOPLNENIE

	predmet verejného obstarávania	postup verejného obstarávania	predp. cena v € bez DPH	predpokladaný termín zahájenia VO	žiadateľ o zabezpečenie procesu verejného obstarávania (vedúci oddelenia)
1.	Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy	NLZ	1 315 202, 00 €	I. štvrťrok 2013	Ing. Dušan Prokop
2.	Spolupráca pri prevádzkovaní technologickej linky v Zohore	NLZ		III. štvrťrok 2013	Ing. Dušan Vavrínek
3.	Dodávka elektrickej energie	NLZ	460 000,00 €	I. štvrťrok 2013	Ing. Ladislav Adamovič
4.	Realizácia energetických úspor a rekonštrukciu energetického hospodárstva na vybraných budovách mesta metódou EPC - ŠH a KP Malina, Kino, MCsSS	PLZ	253 600,00 €	II. - III štvrťrok 2013	Ing. Dušan Vavrínek
5.	Terminál integrovanej dopravy v Malackách	PLZ	752 740,52 €	II. štvrťrok 2013	Ing. Dušan Prokop
6.	Revitalizácia verejného priestranstva na ul. Břeclavská a 1. mája	PLZ	479 414, 38 €	II. štvrťrok 2013	Ing. Dušan Prokop
7.	Skejtpark	PZ	41 666,66 €	III. Štvrťrok 2013	Ing. Dušan Prokop
8.	Územný plán centrálnej mestskej zóny	PZ	22 750,00 €	I.- II. štvrťrok 2013	Ing. Dušan Prokop
9.	Stravné lístky	NLZ	400 000,00 €	I. štvrťrok 2013	Ing. Ladislav Adamovič
10.	Osobné auto	PZ	25 000,00 €	II.-III. Štvrťrok 2013	Ing. Dušan Vavrínek
11.	Separovaný zber plastov spolu s poskytnutím zberných nádob	PZ	15 000, 00 €	II. - IV. Štvrťrok 2013	Ing. Dušan Prokop
12.	Denný stacionár	PZ	58 300, 00 €	III. - IV. Štvrťrok 2013	Mgr. Melánia Dujsíková

Vysvetlivky: NLZ - nadlimitná zákazka, PLZ - podlimitná zákazka, PZ - podprahová zákazka

Spracoval:	Ing. Eva Sokolová	dátum: 21. 03. 2013
Predkladá:	JUDr. Erik Dóczy	dátum: 21. 03. 2013
Odporúča:	Ing. Dušan Vavrínek	dátum: 25.03.2013
Schvaľuje:	RNDr. Jozef Ondrejka	dátum: 25.03.2013