

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2014 - 2. DOPLNENIE

Predmet verejného obstarávania	postup verejného obstarávania	predpokladaný termín zahájenia VO	žiadateľ o zabezpečenie procesu verejného obstarávania (vedúci oddelenia)
1. Realizačný projekt operatívnej obnovy strechy, krovu, komínov a klampiarskych prác kaštieľa v Malackách	PLZ	I. štvrťrok 2014	Ing. Anna Ševerová
2. Úprava detského ihriska - vnútroblok Bernolákova ulica, Malacky	PLZ	III. štvrťrok 2014	Ing. Anna Ševerová
3. Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, Malacky	PLZ	I. - II. štvrťrok 2014	Ing. Anna Ševerová
4. Vybudovanie fontány na Kláštorom námestí v Malackách	PLZ	I. - II. štvrťrok 2014	Ing. Anna Ševerová
5. Výstavba Skateparku	PLZ	II. - III. štvrťrok 2014	Ing. Anna Ševerová
6. Modernizácia kamerového systému	PLZ	III. štvrťrok 2014	Mgr. Ivan Jurkovič
7. Realizácia I. a II. fázy komplexnej obnovy kaštieľa v Malackách	MLZ	III. - IV. štvrťrok 2014	Ing. Anna Ševerová
8. Rekonštrukcia kaštieľa v Malackách - 1. etapa	PLZ	III. - IV. štvrťrok 2014	Ing. Anna Ševerová
9. Záhorie, Malacky - odkanalizovanie - predĺženie trás kanalizácie	PLZ	II. štvrťrok 2014	Ing. Anna Ševerová
10. Prevádzkovanie technologickej linky na spracovanie druhotných surovín	PLZ	III. štvrťrok 2014	Ing. Anna Ševerová
11. Vybudovanie fontány na Kláštorom námestí v Malackách	PRK	II. štvrťrok 2014	Ing. Anna Ševerová

Poznámka:

Vysvetlivky: NLZ - nadlimitná zákazka, PLZ - podlimitná zákazka, Z - zákazka

Spracoval:	Ing. Eva Sokolová	dátum: 05.06.2014
Predkladá:	JUDr. Erik Dóci	dátum: 05.06.2014
Odporúča:	Ing. Dušan Vavrinec	dátum: 05.06.2014
Schvaľuje:	RNDr. Jozef Ondrejka	dátum: 05.06.2014