

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2014 - 3. DOPLNENIE

	Predmet verejného obstarávania	postup verejného obstarávania	predpokladaný termín zahájenia VO	žiadateľ o zabezpečenie procesu verejného obstarávania (vedúci oddelenia)
1.	Realizačný projekt operatívnej obnovy strechy, krovu, komínov a klampiarských prác kaštieľa v Malackách	PLZ	I. štvrťrok 2014	Ing. Anna Ševerová
2.	Úprava detského ihriska - vnútroblok Bernolákova ulica, Malacky	PLZ	III. štvrťrok 2014	Ing. Anna Ševerová
3.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, Malacky	PLZ	I. - II. štvrťrok 2014	Ing. Anna Ševerová
4.	Vybudovanie fontány na Kláštorňom námestí v Malackách	PLZ	I. - II. štvrťrok 2014	Ing. Anna Ševerová
5.	Výstavba Skateparku	PLZ	IV. štvrťrok 2014	Ing. Anna Ševerová
6.	Modernizácia kamerového systému	PLZ	III. štvrťrok 2014	Mgr. Ivan Jurkovič
7.	Realizácia I. a II. fázy komplexnej obnovy kaštieľa v Malackách	NLZ	III. - IV. štvrťrok 2014	Ing. Anna Ševerová
8.	Rekonštrukcia kaštieľa v Malackách - 1. etapa	PLZ	III. - IV. štvrťrok 2014	Ing. Anna Ševerová
9.	Záhorie, Malacky - odkanalizovanie - predĺženie trás kanalizácie	PLZ	II. štvrťrok 2014	Ing. Anna Ševerová
10.	Prevádzkovanie technologickej linky na spracovanie druhotných surovín	PLZ	III. štvrťrok 2014	Ing. Anna Ševerová
11.	Vybudovanie fontány na Kláštorňom námestí v Malackách	PRK	II. štvrťrok 2014	Ing. Anna Ševerová
12.	Servisné služby v rozsahu podpory a údržby informačného systému samosprávy	PRK	III. štvrťrok 2014	Mgr. Michaela Janotová
13.	Rekonštrukcia chodníkov a parkovísk	PLZ	III. štvrťrok 2014	Ing. Anna Ševerová
14.	Poistenie majetku mesta	PLZ	IV. štvrťrok 2014	Ing. Ladislav Adamovič

Poznámka:

Vysvetlivky: NLZ - nadlimitná zákazka, PLZ - podlimitná zákazka, Z - zákazka

Spracoval:	Ing. Eva Sokolová	dátum: 30.09.2014
Predkladá:	JUDr. Erik Dóczy	dátum: 30.09.2014
Odporúča:	Ing. Dušan Vavrínek	dátum: 30.09.2014
Schvaľuje:	RNDr. Jozef Ondrejka	dátum: 30.09.2014