

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NADLIMITNÝCH A PODLIMITNÝCH ZÁKAZIEK NIE BEŽNE DOSTUPNÝCH NA TRHU NA ROK 2016					
	Predmet verejného obstarávania	postup verejného obstarávania	predp. cena v € bez DPH	predpokladaný termín zahájenia VO	žiadateľ o zabezpečenie procesu verejného obstarávania (vedúci oddelenia)
1.	Mestské centrum sociálnych služieb - stavebné úpravy, nadstavba a prístavba	PLZ	435 459,20 €	I. - II. štvrťrok 2016	ÚSR
2.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a verejných priestranstiev	PLZ	416 666,67 €	II. - III. štvrťrok 2016	ÚSR
3.	Rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských školách	PLZ	87 500,00 €	I. - II. štvrťrok 2016	ÚSR
4.	Rekonštrukcia elokovaných tried Materskej školy na Bernolákovej ulici v Malackách (rekonštrukcia sociálnych zariadení, okien, strechy a zateplenie budovy)	PLZ	52 500,00 €	I. - II. štvrťrok 2016	ÚSR
5.	Malacky – rekonštrukcia areálu sociálneho bývania miestnej rómskej komunity	PLZ	44 583,33 €	I. - II. štvrťrok 2016	ÚSR
6.	Operatívna obnova strechy, krovu, komínov a klampiarskych prác kaštieľa v Malackách - južné a západné krídlo	PLZ	500 000,00 €	I. - II. štvrťrok 2016	ÚSR

Vysvetlivky: NLZ - nadlimitná zákazka, PLZ - podlimitná zákazka, Z - zákazka, USR - útvar strategického rozvoja

Spracoval:	Ing. Eva Sokolová	dátum: 12.02.2016	
Predkladá:	Mgr. Jana Černá	dátum: 12.02.2016	
Odporúča:	Prednostka MsÚ Ing. Ľubica Čikošová	dátum: 12.02.2016	
Schvaľuje:	Primátor Mesta Malacky JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.	dátum: 12.02.2016	